

예 정 공 정 표

공사명 : 2020년 3,4호선 노후레일교환공사

공사기간 : 389일

공 종	단위	수량	공 사 기 간																비고
			25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	389	
준비작업 (시편제작)	식	1	<div></div>	<div></div>															
기지가스압접	개소	836		<div></div>	<div></div>			<div></div>				<div></div>							
장대레일운반	본	1,160		<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>						
현장가스압접	개소	185			<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>					
레일교환 (신축교환 별도)	m	22,814				<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>			<div></div>	<div></div>				
발생레일 회수	m	22,937						<div></div>				<div></div>				<div></div>	<div></div>		
뒷 정 리	식	1															<div></div>	<div></div>	