

예 정 공 정 표

공사명 : 2020년 역사 승강장하부 및 선로배수로 준설공사

공 종	단위	수량	공 사 기 간														비고
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	
준 비 작 업	식	1															100
배수로준설	m³	43.67															
승강장하부 슬러지 청소	m³	33.34															
양수	hr	8.86															
콘크리트 깨기	m³	6.03															
배수로 및 승강장 하부 물청소	m³	11,226.69															
콘크리트 벽체천공	공	6															
발생버력 담기	m³	83.04															
발생재수집	m³	6.11															
발생버력 운반처리	m³	89.15															
발생재 분리 및 정리	m³	89.15															
공정율(%)	계획	100%	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.10	7.70	
	실적	누계(%)	7.10	14.2	21.3	28.4	35.5	42.6	49.7	56.8	63.9	71.0	78.1	85.2	92.3	####	