

예 정 공 정 표

공 사 명 : 2020년 4호선 궤도도상개량공사

공종	수량		공사기간													
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360		
준비작업 (사급자재 수급 및 자재시험 포함)	식	1														
도상자갈철거	m³	1,429.43														
판넬 및 P.T.T침목 설치 (PCT→ B2S/P.T.T)	개	999														
콘크리트 충전 (휴지일수 59일 포함)	m³	538.73														
레일교환(한쪽기준)- 신축철거개소	km	0.200														
뒷정리(부대공사 포함)	식	1														