

공사예정공정표

☐ 2020년 1,2호선 노후분기기 개량공사

(공사기간: 270일)

공 종	수 량	단 위	공 사 기 간														비고
			20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	270	
준비작업	1	식															
분기기교환 (PC 60kg)	3	틀															
분기기교환 (WT 60kg)	1	틀															
분기기교환 (PC 50kg)	8	틀															
자갈교환	548.99	m ³															
레일교환	0.339	Km															
뒷정리	1	식															