
뒷정리(부대공사 포함) 식 1

콘크리트 충진

(휴지일수 59일 포함)
㎥ 538.73

999

레일교환(한쪽기준)-

신축철거개소
km 0.200

도상자갈철거 ㎥ 1,429.43

판넬 및

P.T.T침목 설치

 (PCT→ B2S/P.T.T)

개

준비작업

 (사급자재 수급 및

자재시험 포함)

식 1

30 60

예 정 공 정 표

공 사 명 : 2020년 4호선 궤도도상개량공사

공      종 수   량
180 210 240

공          사          기          간

270 36090 120 150 300 330


