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준비작업
(시편제작)

식 1

기지가스압접 개소 836

장대레일운반 본 1,160

현장가스압접 개소 185

레일교환
(신축교환 별도)

m 22,814

발생레일 회수 m 22,937

뒷 정 리 식 1

공사명 : 2020년 3,4호선 노후레일교환공사

예 정 공 정 표

비고공        종 단위 수량

공    사     기    간     

공사기간 : 389일


