
공사명 : 2020년 역사 승강장하부 및 선로배수로 준설공사
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발생버럭 운반처리

42.6 49.7 

계획 100% 7.10 7.10 

실적 누계(%) 7.10 14.2 21.3 

공정율(%)

양수

발생재 분리 및 정리

6.03

11,226.69

83.04

6.11

89.15

㎡

공

㎥

㎥

㎥

㎥

89.15

콘크리트 깨기

발생재수집

발생버럭 담기

6

준    비    작    업 식 1

43.67

33.34

㎥

㎥

배수로준설

승강장하부 슬러지 청소

배수로 및 승강장 하부 물청소

콘크리트 벽체천공

㎥

8.86hr

예 정 공 정 표

단위 수량
공    사     기    간     

공        종 비고


